Внедрение ERP-системы

19 апр. 2023 г.

ERPProjects http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 9 янв. 2023 г. - 27 апр. 2023 г.

Выполнено92%Задачи11Исполнители2

ERP – это система для управления всеми бизнес-процессами и ресурсами компании на основе единой базы данных. Она позволяет формировать позиции и отслеживать их состояние, а также в автоматическом режиме переносить информацию по каждой позиции в последующую операцию. Благодаря этому сокращается время всего цикла процесса, что позволяет повысить эффективность работы.

Задачи


Название	Дата начала	Дата окончания	
Разработка плана	09.01.2023	28.01.2023	
Определение бюджета проекта	09.01.2023	16.01.2023	
Оценка рисков	17.01.2023	24.01.2023	
Оценка необходимых ресурсов	25.01.2023	28.01.2023	
Анализ бизнес процессов предприятия	30.01.2023	06.02.2023	
Разработка технического задания	07.02.2023	14.02.2023	
Создание архитектуры функционирования	15.02.2023	25.02.2023	
Тестирование системы	27.02.2023	14.03.2023	
Настройка системы	15.03.2023	30.03.2023	
Подготовка к внедрению	31.03.2023	10.04.2023	
Запуск системы	11.04.2023	26.04.2023	

3

Исполнители


<u>РМИ</u>	Стандартная роль
Софья Драгула	Управляющий проекта - Драгула Софья
Сутягина Валерия	Системный администратор - Сутягина Валерия

GanttChart



. 2020 1.

Занятость ресурсов



5